

## COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAL DU 02 MAI 2018

**Présents :** Flore THEROND – Pascal FRAZZONI – Patrick BOSC - Rolland MEJEAN – Marie-Aude SAINT-PIERRE – Lydie MAURIGE – Claude BEAU – Marthe PEDULLA –

**Absent excusé :** PICANDET Gaspard

**Absent :** Guillaume BELLATON

La séance débute à 18 h 30. Les points suivants ont été abordés :

### Feuille de route de Noémie d'Almeida, stagiaire de l'école de Blois pour étude de l'aménagement du pré du curé

#### Aménagement du pré du Curé à Quézac (48)

##### Stage : feuille de route

---

• **Lundi 30 avril à 14h : accueil**

- modalités pratiques : hébergement, bureau
- point sur déroulé et encadrement du stage

- 
- *Prise de connaissance des données existantes*
  - *Etude du site dans son environnement (usages, liaisons, limites, vues, regard sur l'espace, besoins,...)*
  - *Rencontres avec personnes référentes : élus, technicien rivière, Marie-Amélie Péan (Grand site), Raymond Pauget (UDAP 48), Les P'tits Cailloux,...*
  - *Mise au point d'un diagnostic du site : qualités et faiblesses*
  - *Mise au point des enjeux et premières orientations*

---

• **30 mai à 9h : comité de suivi (élus, CAUE, PNC)**

Présentation du diagnostic et des enjeux  
Echanges, validation

- 
- *Ajustement du document*
  - *Préparation présentation aux habitants*

---

• **6 juin à 18h30 : réunion publique**

Présentation du diagnostic et des enjeux  
Echanges et partage, mise au point déroulé du projet

- 
- *Ajustement du document*
  - *Rencontres personnes référentes*
  - *Mise au point schéma directeur (plusieurs scénarios possibles)*
  - *Travail sur références, ambiances recherchées*
-

• **20 juin à 9h : comité de suivi**  
Présentation du schéma directeur  
Echanges, validation, choix d'un scénario phase esquisse

- 
- réalisation d'une esquisse
  - plan de plantation
  - détails et coupes
- 

• **Début juillet à 9h (à définir) : comité de suivi**  
Présentation de l'esquisse  
Echanges, validation  
Travail sur phasage

- 
- Finalisation
  - estimation financière
  - détails techniques
  - phasage
  - mise en forme d'un document communicable
- 

• **11 juillet à 18h30 : réunion publique**  
Présentation du projet

La feuille de route a été approuvée. Toutefois, les réunions du comité de suivi prévues à 9 h 00 seront organisées l'après-midi à 17 h 30. Par ailleurs, au titre des personnes référentes que Noémie devra rencontrer a été ajouté le Président du Comité des fêtes de Quézac.

### **Fête des hameaux le 24 juin prochain au Mas André :**

Claude BEAU a prévu l'accueil dans un pré ombragé, mais en cas de pluie, un repli sous un hangar est possible. Pour annoncer cette fête, des flyers seront distribués. La fête sera aussi annoncée dans le bulletin municipal. Le déroulé suivant est proposé :

- 11 h 30 apéritif offert par la commune déléguée
- 12 h 30 repas partagé, barbecue organisé (Rolland, Pascal, Patrick) s'en chargent
- 15 h 00 ballade : circuit des lavognes du Mas André

### **Réunion publique éclairage public à Blajoux et Montbrun :**

Proposée pour être organisée fin mai, début juin, de préférence un jeudi soir. Elle sera organisée sur le même modèle que la réunion qui a eu lieu à Quézac en novembre dernier. Monsieur Richard SCHERRER du Parc National des Cévennes sera sollicité. Marie-Aude se charge de le contacter et de fixer la date.

### **Travaux du Pont Monument :**

Le pont provisoire ne sera pas mis en fonction le 03 mai comme prévu. Les pluies abondantes du dimanche 29 avril l'ont déstabilisé. La société S & B intervient. La prochaine réunion de chantier est fixée au 15 mai à 10 h 00. La semaine du 07 au 11 mai, toutes les entreprises sont en congés compte tenu des deux jours fériés du 08 et 10 mai.

De la discussion, il ressort deux éléments :

- envisager que le pont provisoire soit accessible en circulation alternée (panneaux routiers à prévoir)

- le chemin du Temple doit être signalé par un panneau car des nouveaux habitants de Quézac ne connaissent pas l'itinéraire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 00.